ID	Task Name
1	Fundament
2	**Semesterarbeiten**
3	**El.Mech. Auslegung**
4	Einarbeitung
5	Vorentwurf
6	Hauptausarbeitung
7	Dokumentation
8	**Infrastruktur**
9	Einarbeitung
10	Vorentwurf
11	Hauptausarbeitung
12	Dokumentation
13	**Aretierung**
14	Einarbeitung
15	Vorentwurf
16	Hauptausarbeitung
17	Dokumentation
18	Test Elektromechanik
19	**Regler Entwurf**
20	Einarbeitung
21	Vorentwurf
22	Hauptausarbeitung
23	Dokumentation
24	**Kommunikation**
25	Einarbeitung DLR
26	Recherche / Bestellung
27	Aufbau und Integration
28	Eingangstests
29	Integrationtest
30	Qualifikation / Endtest
31	Dokumentation
32	**Install. Dach 1. Teil (Infrastruktur)**
33	Bestellungen Schaltschrank + 1.
34	Installation Infrastruktur 1.Teil ar
35	Vortests
36	Installation Infrastruktur Innen
37	Vortests
38	Integration Schaltschrank
39	Vortests
40	**Install. Dach 2. Teil (Kommunikati**
41	Bestellungen Kommunikation + 2
42	Installation Kommunikation
43	Vortests
44	Installation Infrastruktur 2. Teil
45	Vortests
46	Gesamttest
47	Korrosionsschutz
48	Endinstallation Dach
49	**Rabbit Software**
50	Software Konzept
51	Basissteuerung / Motor
52	Einbindung Inkremental Geber
53	Einbindung Motor Geber
54	Einbindung Aretierung
55	Terminal Anbindung
56	Webinterface
57	Anbindung Control Software
58	Diverses
59	Regler
60	**Kontrollraum**
61	Vorplanungen
62	Raumnachplanung
63	Raumräumung / Aufbereitung
64	Möbelbestellung / Wartezeit
65	Integration Kontrollraum
66	Control Software Installation



Project: Project_plan_20041116
Date: Tue 16.11.04

Task		Milestone		External Tasks	
Split		Summary		External Milestone	
Progress		Project Summary		Deadline	